



“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

## INFORME 003-2018 ADS-UNC

**De:** Ing. Manuel Pérez Quiroz

**Al:** Ing. Walter Ronald Pérez.  
Director de la Oficina General de Sistemas Informáticos y Plataformas Virtuales

**Asunto:** Evaluación del desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

**Fecha:** 25 de septiembre del 2018

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la Universidades Nacional de Cajamarca socializado el 31 de agosto del 2017. Al respecto indicarle que:

- Con resolución de Consejo Universitario N° 235-2017-UNC, de fecha 23 de marzo del 2016 se aprueba el “Plan Estratégico institucional 2017-2021-UNC Rumbo al bicentenario Nacional” como instrumento de gestión para los niveles gerenciales y operativos en las diferentes áreas y unidades académicas y administrativas. Sustentado en la modernización del Estado, en lo dispuesto por el Plan Bicentenario, en los lineamientos del Plan Educativo Nacional al 2021 y del Proyecto Educativo Regional, del Plan Regional de Desarrollo Concertado y Plan de Desarrollo Local.
- El plan estratégico de tecnologías de Información tiene un horizonte de tiempo de 4.5 años. Tiene como hito de inicio el mes de setiembre del 2017 y como hito de culminación el mes de diciembre del 2021; el Plan estratégico de Tecnologías de Información contempla metas ambiciosas que serán necesarias evaluar al inicio de cada año según el cumplimiento de metas previas, criterios de vigencia tecnológica y cambios en el entorno. Se ha proyectado su implementación en etapas durante los años de sistemas al 2021 con los siguientes porcentajes de implementación para cada año:

AÑO	% IMPLEMENTACIÓN
2017	10 %
2018	40 %
2019	70 %
2020	90 %
2021	100 %

Alineado a los objetivos estratégicos de TI, a continuación, se muestra el avance de las actividades:







✓ Integración Sistemas Gobierno: • MINEDU • SUNEDU • RENIEC • SUNAT	Modulo Integrado	1	1	1	1	1	1	1	0%
✓ Implementación SIGA	Modulo Implementado		6	6	6				
✓ Implementación comprobante electrónicos	Sistema Implementado	1							
✓ Implementación Sistema Personal	Modulo Implementado	4				4		100 %	
✓ Implementación Sistema Escalafón	Modulo Implementado	4	6	6	6	3	2	75%	67%
<b>Mantenimiento y Administración de Sistemas de Información</b>									
✓ Portal Institucional	Mantenimiento o Administración	40* 5	40*1 2	40*1 2	40*1 2	40*1 2	300	112 %	125%
✓ Repositorio Digital.	Mantenimiento o Administración	5	6	6	6	2	4	40%	133%
✓ Sistema logístico en escritorio SIAB	Mantenimiento o Administración	3*5	3*12			10	16	67%	89%
✓ Sistema Tramite Documentario cliente servidor.	Mantenimiento o Administración	3*5	3*12			12	14	67%	78%
✓ Sistema Grados y Títulos cliente	Mantenimiento o Administración	3	6			2	2	67%	67%





Seguridad													
✓	Seguridad de datos	Fuentes de datos Aseguradas	3	15	15	15	15	15	2	6		67%	75%
✓	Seguridad Perimetral	Seguridad Implementada			1								
✓	Compra de software antivirus licenciado	Nro. licencias Adquiridas		800	800	800	800	800		25			3%
Soporte													
✓	Implementación de mesa de ayuda	Mesa de ayuda			1								
✓	Mantenimiento de equipos de cómputo.	Mantenimiento de o	12*	12*1 2	12*1 2	12*1 2	12*1 2	12*1 2	90	55		150 %	92%
✓	Mantenimiento de equipos audiovisuales.	Mantenimiento de o	1*5	2*12	2*12	2*12	2*12	2*12	4	2		80%	16%
✓	Mantenimiento e instalación de puntos de red.	Mantenimiento de o	12*	10*1 2	10*1 2	10*1 2	10*1 2	10*1 2	90	200		150 %	330%
✓	Mantenimiento y configuración de equipos de comunicaciones.	Mantenimiento de o	2*5	2*12	2*12	2*12	2*12	2*12	8	8		80%	67%
✓	Instalación de software licenciado.	Instalación de software licenciado.	12*	12*1 2	12*1 2	12*1 2	12*1 2	12*1 2	25	0		42%	0%
Capacitaciones:													



✓	Uso del Sistema Informático Académico.	Capacitación	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	100 %	100%
✓	Uso del aula virtual	Capacitación	2	4	4	4	4	4	4	2	0	2	100 %	0%
✓	Uso del correo electrónico Institucional	Capacitación		3	3	3	3	3	3		1			
✓	Sistemas Operativos	Capacitación		3	3	3	3	3	3		0			0%
✓	Uso equipos de cómputo.	Capacitación		3	3	3	3	3	3		0			0%
✓	Ofimática básica	Capacitación	3	6	6	6	6	6	6	3	2	3	100 %	67%





- Al terminar el año 2017 el PETI tuvo una ejecución efectiva del 92% a nivel de proyectos, condensados en el desarrollo de módulos académicos y administrativos correctamente estimados por la proximidad temporal para su ejecución. Los servicios brindados superaron las estimaciones planificadas alcanzando un 107%, por lo que se sugiera establecer estrategias de capacitación al usuario en solución de problemas frecuentes.
- Al finalizar el primer semestre del año 2008 el PETI tuvo una ejecución efectiva del 6% a nivel de proyectos. Es necesario aclarar que al finalizar el primer semestre estos proyectos se encuentran en la etapa de ejecución esperando su finalización en mes de octubre permitiendo establecer una medición real del avance. Los servicios brindados en el primer semestre superaron en 15% a los planificado, debido principalmente a actividades relacionadas con el proceso de Licenciamiento de la Universidad.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Manuel A. Pérez Quiroz', written over a horizontal line.

Ing. Manuel A. Pérez Quiroz