

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA



**EVALUACIÓN - PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
2017**

**OFICINA GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
PLATAFORMAS VIRTUALES**





Evaluación del Plan Operativo UNC 2017

Actividad	Cumplimiento	Observación
Sistema Informático Académico para la UNC - Integración Matricula Web	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Registro de Carga Horaria	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Horarios	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Asistencia Estudiantes	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Egresados	Parcial	
Sistema Informático Académico para la UNC - Seguimiento de Tramite en Web	No	Sujeto de integración de sistemas
Sistema Informático Académico para la UNC - Seguimiento de Datos de Egresados	Parcial	
Sistema Informático Académico para la UNC - Integración Aplicación Ofertas Laborales	Parcial	
Sistema Informático Académico para la UNC - Estudio Curriculares	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Proyección de Grupos	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Generación de Certificados de Estudios	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Encuestas	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Bienestar Universitario	No	
Sistema Informático Académico para la UNC - Gestión de Pagos de Comedor Universitario	No	
Sistema Informático Académico para la UNC - Gestión de Asistencia a Comedor Universitario	No	
Sistema Informático Académico para la UNC - Carnet de Estudiante	No	
Sistema Informático Académico para la UNC - Reportes Estadísticos	Si	
Sistema Informático Académico para la UNC - Mejorar Aula Virtual (enero, febrero, agosto - octubre 2017)	Si	
Desarrollar el Sistema de Convenios (enero - febrero 2017)	Si	
Integración Grados y Títulos (febrero - abril 2017), al Sistema Informático Académico	Parcial	
Aplicación Móvil de Geolocalización (abril - agosto 2017)	No	





Actividad	Cumplimiento	Observación
Implementación de Estudios Generales (marzo - abril 2017), en Sistema Informático Académico	No	Sujeto de Reglamentación de UNC
Desarrollo del Nuevo Sistema de Trámite Documentario en Web (abril - julio 2017)	No	
Desarrollo del Nuevo Sistema de Recursos Humanos (mayo - setiembre 2017)	Parcial	
Capacitación y Personalización del Repositorio Digital Institucional (enero - marzo 2017)	Si	
Instalación del Sistema de Biblioteca Koha (mayo - agosto 2017)	No	
Evaluación de una Aplicación Antiplagio para UNC (junio - octubre 2017)	No	
Sistema Asesoría Jurídica (enero - febrero 2017)	No	
Integración SISPER - SIA (setiembre - octubre 2017)	No	
Desarrollo del Libro de Reclamaciones Electrónico (agosto - setiembre 2017)	No	
Desarrollo del Sistema de Residentado Médico (julio - agosto 2017)	No	
Implementación y Personalización del Sistema de Transparencia UNC (marzo - abril 2017)	No	
Integración de Escuela de Posgrado al Sistema Informático Académico (agosto - diciembre 2017)	Parcial	
Integración a la Transacción 9135 - CEPUNC (abril - mayo 2017)	No	Sujeto de Reglamentación de UNC
Integración a la Transacción 9135 - Centro de Idiomas (julio - agosto 2017)	No	Sujeto de Reglamentación de UNC
Sistema HelpDesk (noviembre - diciembre 2017)	Si	
Mejorar Consultas Web (noviembre - diciembre 2017)	Si	
Avance en la integración de todas las soluciones de software de la UNC.	Parcial	
Creación de cuentas de correo electrónico institucional para nuevos ingresantes a la universidad.	Si	
Creación de cuentas de correo electrónico institucional para personal docente y administrativo (De acuerdo a demanda) y administrar la plataforma de correos.	Si	
Instalación y administración de software de antivirus corporativo (consola centralizada) en un servidor de la plataforma Blade (Sujeto a la adquisición del software)	No	Sujeto a evaluación Presupuestal





Actividad	Cumplimiento	Observación
Administración de Copias de seguridad fuera del campus por temas de seguridad (sujeto a la implementación de la infraestructura necesaria)	Parcial	
Establecer y mantener las conexiones del tipo VPN entre el campus Cajamarca y las filiales de la UNC.	No	
Migrar infraestructura de servidores a nuevo dominio de la universidad (unc.pe) y administrar el Active Directory institucional.	Parcial	
Dar soporte a la red de datos y servicio de Internet en las filiales de la UNC.	No	
Administrar el servicio de internet en el campus central de Cajamarca.	Si	
Capacitar a usuarios en el uso de herramientas tecnológicas ligadas al área de infraestructura tecnológica.	Parcial	
Supervisión de la implementación de solución empresarial de acceso inalámbrico en la UNC (sujeto a adquisición del equipamiento respectivo)	No	
Publicación y actualización de información en Web Site Institucional.	Si	
Administrar y dar soporte a la infraestructura de comunicaciones de la UNC.	Si	
Administrar y mantener la infraestructura de Servidores de la UNC.	Parcial	
Actualizar y mantener los lineamientos de seguridad en la infraestructura de seguridad perimetral.	Si	
Administrar el espacio de almacenamiento en los servidores y equipos instalados en el Data Center incluyendo la infraestructura de Storage y NAS.	Parcial	
Publicar las aplicaciones que sean desarrolladas de manera interna.	Si	
Administrar las direcciones IP públicas pertenecientes a la UNC, realizar la migración del direccionamiento en caso de cambio de proveedor de Internet.	No	
Proponer y Evaluar las Tecnologías necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios actuales.	No	
Administrar y supervisar la asignación de permisos y privilegios a la infraestructura del Data Center para los usuarios de la UNC.	Si	
Administrar el inventario de la infraestructura tecnológica instalada en el Data center de la UNC.	Parcial	
Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo y comunicaciones	Parcial	





Actividad	Cumplimiento	Observación
Instalaciones de equipos de conectividad al dominio de la red	Si	
Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.	Si	
Capacitación al Personal en uso de herramientas digitales, accesorios y conectividad.	No	
Implementación del Proyecto de Cero Papel.	No	

